

PAPBio Comoé INFOS

Bulletin trimestriel d'information sur la mise en œuvre du projet PAPBio Comoé

N°004 de Septembre 2023

Bilan des activités

Réalisation d'infrastructures pastorales

La réalisation des infrastructures agropastorales a été achevée.

Il s'agit en tout de 5 points d'eau, 170 km de pistes à bétail, 5 aires de pâture, 3 aires de repos, 4 parcs de nuits et 2 parcs de vaccination (02). Ces infrastructures ont été sécurisés en suivant la logique de négociation, de contrats de prêts sous le contrôle de l'AFOR et de balisage

Par ailleurs, le 15 Juin 2023, le partenariat avec l'équipe en charge du volet agropastorale, AFL, OPEF, VSF-B a pris fin. Il a été convenu, de la préparation d'un nouveau contrat, cette fois, impliquant uniquement l'OPEF, afin de garantir le suivi des réalisations agropastorale jusqu'à la fin du projet. Un animateur de l'OPEF serait alors affecté à cette tâche.



Un point d'eau réalisé

Récapitulatif :

- 05 aires de pâture sécurisées et balisées sur 05
- 03 aires de repos sécurisées et balisées sur 03
- 170 km de pistes sécurisées sur 170 km prévus
- 02 parcs de vaccination construits sur 2 prévus
- 05 points d'eau achevés sur 05 prévus



Présentation du projet

Gestion durable, participative et intégrée des aires protégées, des territoires périphériques du Parc National de la Comoé.

Objectifs :

Promouvoir un développement économique endogène, inclusif et durable des zones périphériques du Parc National de la Comoé, principalement autour de la Zone de Biodiversité du Mont Tingui

Financement : Union Européenne et FFEM

Mise en œuvre :

Nitidæ, Acting For Life, Organisation Professionnelle des Eleveurs de Ferkessedougou, Vétérinaire Sans Frontières Belgique

Durée de l'action : 48 mois.

De Janvier 2020 à Décembre 2023

Zone d'intervention :

Côte d'Ivoire, Région du Tchologo et Région Hambol, Périphérie du PNC, Zone de Biodiversité des monts Tingui et paysage alentours

Elaboration et mise en œuvre de Plans de Développement Local

L'appui à la mise en œuvre de Plans de Développement Local (PDL) s'est poursuivi. Il s'est agi pour cette dernière phase de finaliser la construction et réhabilitation de logements d'enseignant et la réception définitive des bâtiments de salle de classes.

♣ Logements enseignants

Les travaux de construction et de réhabilitation ont tous été achevés. La réhabilitation, des villas jumelées a été achevée. La réception provisoire a été faite. En effet, les clés du bâtiment ont été remises au Comité de Gestion dudit village, qui, selon le contrat avec le prestataire, devra signaler toutes les imperfections éventuelles qui seraient constatées. Et ce, dans un délai de 03 mois. Pendant cette période de garantie, les réparations seront alors à la charge du prestataire.



Logement enseignant de 3 pièces à Ouanderama Bambarasso



Villas jumelées réhabilitées à Tedia

♣ Salles de classe

Les écoles prévues par les PDL, au nombre de trois (03) dans les villages de Dombadougou, Lato et Kanguérasso, ont toutes été réalisées à 100%.

Aucunes anomalies n'ayant été constatées, la réception définitive a été prononcée sans réserve.



Lato et Dombadougou / 02 classes + 01 bureau



Kanguérasso / 03 classes

♣ Formation des CDL

Le 21 juin 2023, il s'est tenue à l'hôtel Iroko de Dabakala une session de recyclage à l'endroit des membres des bureaux des CDL. Cette session a concerné les modules de montage de projet, recherche de financement et passation de marché et contrôle de travaux.

Récapitulatif

- 03 écoles achevées sur 03 prévues
- 03 logements achevés sur 03 prévus
- 01 villa jumelée de 03 pièces réhabilitée
- 07 pompes à motricité humaine achevées sur 07 prévues

Filière Karité

La deuxième campagne de karité biologique, débutée le 22 mai 2023, s'est bien déroulée. La quantité d'amande produite a été supérieure à celle de la précédente campagne, avec près de **40 tonnes** de noix collectées qui ont permis d'obtenir **16 tonnes** d'amandes après traitement (contre 6,5 tonnes l'an passé). La transformation en beurre débutera au mois d'octobre.



Pesage des noix collectées à Ouanderama Dioulasso

Apiculture

Les producteurs ont bénéficié d'un recyclage sur la fabrication des ruches, le piégeage des abeilles et la récolte du miel. Deux sessions de formation, ont concerné 20 participants dans les villages de Tédiala et de Lato. Une formation sur la récolte sera faite en mi-septembre avant l'étape de récolte.



Les participants formés à la fabrication de ruches kényanes

Campagne cajou 2023

Le bilan de la campagne d'anacarde 2023 a été effectué par les équipes du projet avec l'arrêt des transactions au mois d'aout. Cette année, le projet a accompagné **15 groupements** de producteurs d'anacarde dans la commercialisation de leur produit (les même 12 que l'an passé ainsi que 03 nouveaux groupements).

Malgré une campagne difficile (ralentissement de la demande mondiale et baisse des prix bord-champ), le projet a encouragé les groupements à vendre le plus tôt possible afin de profiter des prix élevés de début de campagne et d'assurer un produit de meilleur qualité. Cela a porté ses fruits puisqu'au total, ce sont **près de 570 tonnes de noix de cajou brutes qui ont été vendues en groupement**. On recense également une centaine de tonnes écoulées individuellement au fur et à mesure de la campagne, ainsi qu'un stock invendu de 110 tonnes, qui malheureusement s'écoulera probablement à prix réduit en début de campagne prochaine. Ceci étant, les producteurs ont réussi leur campagne malgré un contexte international défavorable, car la plupart ont vendus **au-dessus de 300 FCFA/kg** en début de campagne, avant la chute drastique des prix à partir du mois de mai (100 à 150 FCFA/kg).

Le projet finit donc en beauté son accompagnement sur la commercialisation d'anacarde pour cette dernière campagne !



Pesée lors d'une vente groupée

Récapitulatif

- 680 tonnes de noix de cajou brutes commercialisées en 2023 par 15 groupements appuyés par le projet, dont 570 tonnes en ventes groupées
- Une coopérative de karité biologique fonctionnelle avec 207 membres (femmes)
- 20 personnes formées aux techniques d'Apiculture

COMMUNICATION

♣ Visite de Sasha GANKIN pour Eco Africa

Dans le cadre de recherche de projets traitant des sujets de conciliation entre le capital humain et naturel, le journaliste Sasha GANKIN a contacté l'équipe du projet PAPBio Comoé en vue de faire un reportage pour le Magazine Eco Africa.

Le pitch s'est focalisé sur la contribution du PAPBio Comoé à l'amélioration des conditions de vie des femmes tout en protégeant les réserves naturelles, notamment la zone de Biodiversité des Monts Tinguï.

5 jours d'activités ont suffi pour réaliser cette activité. Le film est en cours de montage et sera disponible sur le site <https://www.dw.com/en/eco-africa-the-environment-magazine/program-19117523> Sous peu.



Sasha Gankin en plein tournage

♣ Production de support de communication du PAPBIO

Dans le cadre du programme PAPBIO, le cabinet Bennett Africa a commandité une mission en Côte d'Ivoire afin de produire des supports de communication du projet PAPBio Comoé. Cette mission s'est déroulée du 02 au 05 juillet 2023. Le maître d'ouvrage, le cabinet Bennett Africa, a mandaté l'entreprise Cloud studio, basée en Côte d'Ivoire pour exécuter les travaux. Trois principaux résultats étaient attendus.

Il s'agissait de la production d'une story-vidéo de 02 minutes et de deux podcasts de 5 minutes, présentant les réalisations et les témoignages des bénéficiaires du PAPBio Comoé.

Appui à la mise en œuvre des PDL, appui agricole, réalisations agropastorales, GEC, toutes les grandes activités du projet ont été passées en revues.

A ce jour, nous avons reçu les premières versions de ces productions qui sont en train d'être amendées suite à certaines observations.



Enregistrement d'un témoignage audio à Lato

SEMAINE CULTURELLE "DJOMAININ"

Nitidæ, a participé pour la 2^{ème} année consécutive à la semaine culturelle du Djomainin. En lien avec la préservation des sites naturels sacrés, la population du Canton se mobilise pour l'organisation de cérémonies d'adoration. Elle a été pilotée par le Comité Local de Gestion Agropastorale des régions du Bounkani, du Bounkani et du Hambol.




Cérémonie de lancement du Djomainin à la préfecture de Dabakala


Bilan global du projet

♣ Taux d'avancement par composante


Mobilisation et formation des parties prenantes




DTV et PDL



Agriculture, Pastoralisme et GEC




♣ Taux d'avancement global du projet



Géoportail

Pour plus d'information, nous vous prions de visiter le géoportail du projet à l'adresse ci-dessous

www.geoportail-papbio-comoe.com



Chef de rédaction : Denis MEA, Chef de projet,

Nitidæ Côte d'Ivoire - 25 BP 691 Abidjan 25 – 27 22 43 71 84 / 07 88 94 77 81 -
www.nitidæ.org.d.mea@nitidæ.org,

